ФОРМА
заявки на получение статуса региональной инновационной площадки

ЗАЯВКА
на получение статуса региональной инновационной площадки
Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия № 140»
05.09.2024- 1.12.2025 гг
«Организация тематических смен РДДМ «Движение Первых»
в БОУ г. Омска «Гимназия № 140»»

Регистрационный номер: _____
Дата регистрации заявки: _____

1. Общая информация об образовательной организации

Определите направление региональной инновационной площадки-инновационного комплекса в образовании (далее – РИП):	РИП «Школа – территория воспитания»
Наименование образовательной организации (по уставу)	Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия № 140»
Фактический адрес образовательной организации	644074, г. Омск, Дмитриева, 13
Ф.И.О. руководителя образовательной организации	Пазыныч Оксана Александровна
Контактное лицо по вопросам представления заявки	Мишина Юлия Владимировна
Контактный телефон	8 962 054 40 01
Телефон/факс образовательной организации	8 (3812) 76-69-56
Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	https://gimn140-omsk-r52.gosweb.gosuslugi.ru/
Электронный адрес образовательной организации	g_140@mail.ru

Директор БОУ г. Омска «Гимназия № 140» _____ Пазыныч О.А.

2. Описание инновационного проекта

Паспорт инновационного проекта

«Организация тематических смен РДДМ «Движение Первых» в БОУ г. Омска «Гимназия № 140»»

I. Общая информация						
1	Наименование проекта	«Организация тематических смен РДДМ «Движение Первых» в БОУ г. Омска «Гимназия № 140»»				
2	Актуальность проекта (определена проблема, для решения которой разработан проект (программа); обоснована необходимость решения заявленной проблемы)	В БОУ г. Омска «Гимназия № 140» создан и функционирует отряд РДДМ, насчитывающий более 100 детей. Целью деятельности отряда является формирование и развитие личности каждого ребенка, что является базовыми ценностями современного воспитания подростков. Для достижения данных целей привлекаются различные ресурсы гимназии: дополнительное образование, курсы внеурочной деятельности, формирование и развитие ученического самоуправления, и т.д. Однако если в учебном процессе эта деятельность является управляемым и направленным процессом, то во время каникул частота и количество мероприятий сводятся к минимуму. Также на основании мониторинга деятельности детских объединений гимназии выявлена необходимость развития самоуправления в первичном отделении РДДМ. Комплексным решением данных проблем может служить организация в гимназии тематических смен для учащихся в каникулярное время с привлечением ресурсов первичного и регионального отделений Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» (Далее РДДМ). Реализация мероприятий проекта, направленных на учащихся подросткового (11-15, уровень основного общего образования) и юношеского возраста (16-17 лет, уровень среднего общего образования) позволит создать условия для их знакомства с ценностями, целями Движения и привлечь большее количество учащихся, готовых вступить в РДДМ, тем самым будут созданы условия для раскрытия потенциала личности каждого ребенка.				
	Связь с региональными документами Омской области	Постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 576-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Реализация молодежной политики в Омской области» (с изменениями на 4 июля 2024 г.)				
3	Руководитель проекта	Никифорова Т.В., заместитель директора				
4	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Мишина Ю.В.	Заместитель директора	g_140@mail.ru	89620544001

		2	Волох Е.О.	Советник директора по воспитанию	g_140@mail.ru	76-69-56
		3	Лысогор В.Н.	Тьютор	g_140@mail.ru	76-69-56
		4	Ларионова А.А.	Советник директора по воспитанию, старшая вожатая	g_140@mail.ru	76-69-56
		5	Федячкина С.А.	Педагог-психолог	g_140@mail.ru	76-69-56
		6	Набиева Н.С.	Педагог-психолог	g_140@mail.ru	76-69-56
		7	Воевода А.С.	Специалист по организации работы в городе Омске		89963443011
5	Образовательные организации-соисполнители проекта	Региональное отделение РДДМ «Движение первых»				
II. Описание проекта						
6	Цель реализации проекта	Создание условий для развития творческих, интеллектуальных и лидерских способностей детейи подростков, ответственного отношения к происходящим событиям и личному выбору через реализацию каникулярных тематических смен в БОУ г. Омска «Гимназия № 140» на основе идей и принципов РДДМ по направлениям «Волонтерство», «Медиа», «Ученик и закон», «Грантовая деятельность».				
7	Задачи проекта	1. Разработать локально-нормативно правовую базу (приказ, положение, должностные инструкции); 2. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников по вопросам деятельности тематических смен в каникулярное время; 3. Стимулировать обучающихся к участию в тематических сменах; 4. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении, а также разработать мероприятия по снижению дефицитов материально-технического обеспечения, в том числе с использованием ресурсов местного сообщества. 5. Обеспечить трансляцию инновационного опыта в педагогическое сообщество.				

8	Показатели проекта (количественные и качественные)	1. Разработаны локальные НПА: - приказы (не менее 2-х), - положения (не менее 1), - программа профильных смен по направлениям: «Волонтерство», «Медиа», «Ученик и закон», «Грантовая деятельность»; (не менее 4-х); 2. - 100% работников, участвующих в реализации деятельности тематических смен прошли КПК - организовано консультирование педагогических работников, ответственных за функционирование тематических смен; - наличие рабочей группы педагогических работников по разработке программ тематических смен; 3. - Организовано распространение информации через сайт гимназии, официальную группу в VK, общегимназический родительский чат, устное информирование на классных часах; - проведение первичным отрядом РДДМ гимназии мероприятий по привлечению обучающихся к участию в профильных сменах. 4. - Определен перечень необходимых ресурсов/оборудования; - внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности; - заключены договоры на приобретение материально-технических средств. 5. -на сайте гимназии создан раздел «Тематические смены РДДМ», - представление стендового доклада (не менее 1), - выступление на педагогическом совете (не менее 1), - Публикации, не менее 1;
9	Продукт проекта	Положение о каникулярных тематических сменах; Программы тематических смен по направлениям «Волонтерство», «Медиа», «Ученик и закон», «Грантовая деятельность»; Сценарии мероприятий и мастер-классов; Опросник по выявлению склонностей учащихся; Опросник удовлетворенности учащимися от реализации деятельности тематических смен; Маршрутные листы продвижения участников смены.

<table>
<tr><td rowspan="5">10</td><td rowspan="5">Срок реализации проекта</td><td>Наименование этапа реализации проекта</td><td>Дата начала</td><td>Дата окончания</td></tr>
<tr><td>Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта</td><td>05.09.2024</td><td>13.09.2024</td></tr>
<tr><td>2 этап. Реализация проекта</td><td>16.09.2024</td><td>26.11.2025</td></tr>
<tr><td>3 этап. Рефлексивно-оценочный</td><td>27.11.2025</td><td>30.11.2025</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Основные риски реализации проекта и пути их преодоления</td><td colspan="3">1. Нарушение сроков реализации проекта (контроль руководителем проекта, заместителем директора, курирующим данное направление);
2. Недостаточная обратная связь и неэффективные инструменты контроля качества (Организация системы мониторинга и оценки результатов, регулярные обзоры и анализы эффективности разработанной программы и мероприятий);
3. Переход учащихся в другое ОУ (увеличение контингента участников тематических смен);
4. Смена кадрового состава участников рабочей группы в рамках реализации проекта РиП-ИНКО (организация наставничества участников рабочей группы);</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Предложения по внедрению и распространению результатов инновационного проекта (программы)</td><td colspan="3">1. Размещены продукты проекта на сайте гимназии в специальной вкладке;
2. Подготовлены публикации, статьи, стендовые доклады;
3. Распространён опыта через участие в онлайн-форумах и конференциях, посвященных тематике инновационного проекта в рамках мероприятий РиП-ИНКО и деятельности регионального отделения РДДМ;
4. Разработаны и распространены информационные материалы о проекте: брошюры, видеоролики, публикации, статьи в СМИ, сценарии для повышения осведомленности о результатах инновационного проекта.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Возможность адаптации к условиям других общеобразовательных организаций</td><td colspan="3">Адаптация возможна</td></tr>
</table>

План мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Создание рабочей группы. Определение её задач, распределение обязанностей.	05.09.2024	Приказ о создании рабочей группы (состав группы, План работы группы, обязанности участников)	Никифорова Т.В., заместитель директора Мишина Ю.В., заместитель директора Лысогор В.Н., тьютор Ларионова А.А., советник директора, старшая вожатая Волох Е.О., советник директора Федячкина С.А., педагог-психолог Набиева Н.С., педагог-психолог
2	Создание группы учеников – тьюторов из числа участников первичного отряда РДДМ гимназии в соответствии с проектными задачами.	09.09.2024	4 группы учеников-тьюторов	Лысогор В.Н., тьютор Ларионова А.А., старшая вожатая Волох Е.О., советник директора Федячкина С.А., педагог-психолог Набиева Н.С., педагог-психолог
3	Анализ потребностей/дефицитов материально-технических, кадровых, информационных ресурсах	06.09-13.09.2024	Аналитическая справка, не менее 1 Смета расходов, 1 Перечень необходимого оборудования/ресурсов для организации деятельности тематических смен Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности, не менее 1	Пазыныч О.А., директор Никифорова Т.В., заместитель директора Мишина Ю.В., заместитель директора

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
2 этап. Реализация проекта				
1	Заседание рабочей группы	16.09.2024	Протокол заседания, не менее 1-х Разработаны программы тематических смен Внесены дополнения в план ВР, не менее 3-х мероприятий	Волох Е.О., советник директора Лысогор В.Н., тьютор Ларионова А.А., старшая вожатая Федячкина С.А., педагог-психолог Набиева Н.С., педагог-психолог
2	Прохождение КПК педагогами	20.09-20.10.2024	Изменения в годовой план-график КПК, не менее 2	Никифорова Т.В., заместитель директора Мишина Ю.В., заместитель директора
3	Разработка информационного контента для информирования целевой группы о возможности участия в тематических сменах	23.09-07.10.2024	Не менее 90% учащихся охвачены кампанией Раздел на сайте гимназии «Каникулы с РДДМ» Проведено не менее 1 классного часа	Волох Е.О., советник директора Лысогор В.Н., тьютор Ларионова А.А., советник директора Федячкина С.А., педагог-психолог Набиева Н.С., педагог-психолог Классные руководители 5-11 классов Алексеева И.В., ответственный за сайт
4	Родительское собрание (для родителей/законных представителей участников тематических смен)	30-31.10.2024	Протоколы родительских собраний, не менее 4 Информирование родителей	Никифорова Т.В., заместитель директора Мишина Ю.В., заместитель директора

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
			Ответы на вопросы	Ларионова А.А., советник директора Волох Е.О., советник директора
5	Стартовая диагностика интересов, потребностей, ценностных ориентаций.	01-08.11	Опросник, Аналитическая справка	Федячкина С.А., педагог-психолог Набиева Н.С., педагог-психолог Лысогор В.Н., тьютор Волох Е.О., советник директора
6	Обучающие семинары для учеников-тьюторов «Тематические смены»	10.10.2024 14.10.2024	100% учеников-тьюторов Сценарии мероприятий и мастер-классов Сертификаты, не менее 8	Лысогор В.Н., тьютор Ларионова А.А., советник директора Волох Е.О., советник директора 2 представителя регионального отряда РДДМ
7	Заседание совета учащихся / первичного отделения РДДМ гимназии	27.09.2024 02.11.2024 16.12.2024 31.01.2024 21.02.2024	Протокол, не менее 4	Лысогор В.Н., тьютор Волох Е.О., советник директора Ларионова А.А., советник директора
8	Индивидуальное консультирование педагогов-наставников тематических смен «Особенности разработки дополнительных образовательных программ тематической смены РДДМ»	05.09.2024- 20.11-2025	Консультации, не менее 2	Никифорова Т.В., заместитель директора Мишина Ю.В., заместитель директора
9	Участие педагогов рабочей группы в круглых столах, семинарах по вопросам организации тематических смен	09.09.2024-	Сертификаты, не менее 4	Лысогор В.Н., тьютор Ларионова А.А., советник директора

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
				Волох Е.О., советник директора Федячкина С.А., педагог-психолог Набиева Н.С., педагог-психолог
10	Внесение изменений в программу развития гимназии	09.09.2024-23.09.2024	Приказ о внесении изменений	Никифорова Т.В., заместитель директора Мишина Ю.В., заместитель директора
11	Реализация мероприятий рабочихпрограмм тематических смены: «Волонтерство» «Человек и закон» «Медиа» «Грантовая деятельность»	21.11-27.11.2024 17.02-24.02.2025 31.03-06.04.2025 19.11-25.11.2025	Не менее 90 % участников приняли участие в мероприятиях смен, Не менее 60 % участников вступили в РДДМ	Лысогор В.Н., тьютор Ларионова А.А., старшая вожатая Федячкина С.А., педагог-психолог Набиева Н.С., педагог-психолог Волох Е.О., советник директора 4 представителя регионального отделения РДДР
12	Итоги реализации образовательного смены	26.11.2025	Круглый стол, не менее 90 % участников	Лысогор В.Н., тьютор Ларионова А.А., старшая вожатая Федячкина С.А., педагог-психолог Набиева Н.С., педагог-психолог
13	Участие детей в мероприятиях регионального отделения РДДМ	10.10.2025-26.11.2025	Сертификаты, не менее 10	Никифорова Т.В., заместитель директора Мишина Ю.В., заместитель директора Лысогор В.Н., тьютор

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	«Человек и закон» «Медиа» «Грантовая деятельность»	24.02.2025 06.04.2025 25.11.2025	Аналитическая справка, не менее 1	
2	Мониторинг эффективности реализации рабочих программ тематических смен	27.11.2025- 30.11.32025	Карта диагностики, Аналитическая справка, не менее 1	Никифорова Т.В., заместитель директора Мишина Ю.В., заместитель директора Лысогор В.Н., тьютор Ларионова А.А., старшая вожатая Федячкина С.А., педагог-психолог Набиева Н.С., педагог-психолог

Приложение:

1) решение коллегиального органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации инновационного проекта;

2) согласие учредителя образовательной организации на участие образовательной организации в реализации инновационных проектов.

Директор БОУ г. Омска «Гимназия № 140» _____ Пазыныч О.А.

(Подпись)